

## Запорізькі міські електромережі попереджають,

що з **01 листопада 2019 року** в рамках виконання Інвестиційної програми на 2019 рік в м. Запоріжжя розпочинаються роботи з модернізації електрообладнання з метою підвищення надійності і якості електропостачання та оптимізації обліку електроенергії

Зокрема, буде проведена модернізація перекидок від повітряної лінії електропередач до будинків: морально та технологічно застарілі голі алюмінієві дроти енергетики замінять на самонесучий ізольований провід СІП 2\*16мм<sup>2</sup>, який вирізняється більшою зносостійкістю та надійністю в експлуатації.

Також будуть виконані під'єднання перекидок до повітряних ліній електропередач із використанням проколюючих затискачів та здійснена модернізація обліку електроенергії.

Орієнтовна дата завершення робіт – **26.12.2019**.

Роботи проводитимуться в приватному секторі Комунарського та Шевченківського районів за наступними адресами:

Дата	Вулиця	№№ будинків
01.11.2019	Кармелюка	18-30
	Степова	133-188
	Хасанська	25-30
	Чкалова	112А, 128
04.11.2019	Культурна	120-163
05.11.2019	Кишинівська	1-31
	Ростовська	1-24
	Святоволодимирівська	136-145
	Серова	3,4
06.11.2019	Кишинівська	26,28,30,33
	Кропивницького	19-24
	Мінометна	4-8
	Радгоспна	10,12
	Серова	9-14
	Чкалова	94-102
07.11.2019	Степова	111-172
08.11.2019	Стратосферна	1-8
11.11.2019	Батарейна	10
	Знаменський	42. 44а
	Літня	42-48
	Знам'янська	15-29
12.11.2019	Знам'янська	30-53
13.11.2019	Белінського	82-129
14.11.2019	Кедрова	2-41
	Батарейна	23. 30

	Літня	49-50
15.11.2019	Закарпатська	36-53
	Продольна	65-88
	Стратосферна	19-36
18.11.2019	Батарейна	1-28
	Знам'янська	22
	Стратосферна	7. 9. 15а
19.11.2019	Літня	8-40
20.11.2019	Ялинкова	4-36
21.11.2019	Белінського	з 58 по 95
22.11.2019	Знам'янська	з 1 по 20
	Літня	з 1 по 13
	Продольна	з 54А по 62
25.11.2019	Глібова	з 4А по 18
	Саперна	з 1 по 18
	Ялинкова	з 2 по 5
26.11.2019	Алапаєвська	з 3 по 22
	Тушинська	з 1 по 17А
	Будівельна	з 2Д по 2В
27.11.2019	Батарейна	з 37 по 47
	Вахтова	з 12Б по 12Г
	Поліклінічна	з 2 по 19
	Танкістів	з 1 по 20
28.11.2019	Закарпатська	з 2 по 15
	Саперна	з 21 по 36
29.11.2019	Белінського	з 52 по 67
	Глібова	з 2 по 4
	Поліклінічна	9
	Продольна	з 28 по 62а
02.12.2019	Будівельна	з 1 по 16
	Вахтова	з 1 по 23а
03.12.2019	Батарейна	74-90
	Стратосферна	61-72
04.12.2019	Вузькоколійна	1-65а
	Технічна	34-44
05.12.2019	Легендарна	9-39
	Тушинська	16-35
06.12.2019	Високогірна	1-8
	Вузькоколійна	66-74
	Єльницький	2-17
09.12.2019	Кедрова	8-67
	Сланцева	1-13
10.12.2019	Сланцева	14-31
	Тушинська	32-48

11.12.2019	Батарейна	31-72
	Легендарна	1-8
12.12.2019	Закарпатська	14-41
	Продольна	59-72
13.12.2019	Стратосферна	33-60
16.12.2019	Шевченка	125-155
	Мічуріна	53-66
17.12.2019	Чумацький шлях	1-30
18.12.2019	Чумацький шлях	31-46
	Миколи Киценка	64,62
	Шевченка	125а,133
19.12.2019	Державіна	14-33
	Шевченка	111-130
20.12.2019	Олександра Анашкіна	1
	Солідарності	30-68
	Ігоря Сікорського	106-112
	Менделєєва	31, 50
23.12.2019	Тимірязєва	112-141
	Державіна	28-79
24.12.2019	Державіна	28-79
	Солідарності	72-96
25.12.2019	Державіна	1-13
	Шевченка	121-136
26.12.2019	Менделєєва	1-26
	Олександра Анашкіна	1-38
27.12.2019	Олександра Анашкіна	1-38

Всіх, хто мешкає за наведеними у графіку адресами, ПАТ «Запоріжжяобленерго» просить у вказаний в графіку день надати доступ персоналу компанії до своїх приладів обліку електроенергії, аби енергетики здійснили модернізацію вводів електроустановок та підключили їх до мережі.

ПАТ «Запоріжжяобленерго» також попереджає, що під час проведення робіт можливі короткочасні перерви в енергопостачанні та приносить вибачення за тимчасові незручності.