

## Вільнянський міжрайонний РЕМ попереджає,

що протягом березня 2020 року на території Вільнянського району проводитимуться планові ремонтні роботи з тимчасовим припиненням енергопостачання за наступними адресами:

Дата виконання робіт	Назва населеного пункту або району	Назва вулиць та номери будинків	Вид планових робіт	Диспетчерське найменування електроустановки
02.03.2020	с. Сергіївка с. Вільнокур'янівське	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-84 ПЛ-6кВ
	с. Купріянівка	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-1 КТП-17/188 ПЛ-0,4кВ
03.03.2020	с. Люцерна с. Богатиреве	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-64 ПЛ-6кВ
	с. Максимівка	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-71 ПЛ-10кВ
04.03.2020	с. Гнаровське	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-126 ПЛ-10кВ
05.03.2020	с. Дніпровка с. Чапаївка	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-25 ПЛ-10кВ
06.03.2020	с. Купріянівка	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-17 ПЛ-10кВ
	с. Люцерна с. Богатиреве	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-64 ПЛ-6кВ
10.03.2020	с. Вербове	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-123 ПЛ-10кВ
	с. Яківлеве	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-1, Ф-2 КТП-17/70 ПЛ-0,4кВ
11.03.2020	с. Зелений Гай	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-1, Ф-3 КТП-72/319 ПЛ-0,4кВ
	с. Андріївка	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-1, Ф-3 КТП-142/359 ПЛ-0,4кВ
13.03.2020	с. Максимівка	повністю	огляд ПЛ	Ф-71 ПЛ-10кВ
16.03.2020	с. Люцерна	повністю	розчищення траси ПЛ	КТП-64/498 ПЛ-0,4кВ
	с. Крутий Яр	повністю	технічне обслуговування	КТП-75/370, КТП-75/336
17.03.2020	с. Максимівка	повністю	огляд ПЛ	Ф-71 ПЛ-10кВ
	с. Петромихайлівка	повністю	капітальний ремонт	КТП-26/173
18.03.2020	м. Вільнянськ	повністю	заміна опор	Ф-18
19.03.2020	с. Купріянівка	повністю	капітальний ремонт	КТП-17/82
	с. Шевченкове	повністю	капітальний ремонт	КТП-132/150
	с. Антонівка	повністю	капітальний ремонт	КТП-72/382
23.03.2020	с. Антонівка	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-1 КТП-72/320 ПЛ-0,4кВ
24.03.2020	с. Михайло-Лукашеве	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-1 КТП-161/201 ПЛ-0,4кВ
25.03.2020	м. Вільнянськ	повністю	розчищення траси ПЛ	Ф-18 ПЛ-10кВ
26.03.2020	с. Михайло-Лукашеве	повністю	розчищення	Ф-3 КТП-161/212

			траси ПЛ	ПЛ-0,4кВ
27.03.2020	м. Вільнянськ	повністю	ремонт роз'єднувачів	Ф-14
30.03.2020	м. Вільнянськ	повністю	капітальний ремонт	ЗТП-18/457
31.03.2020	с. Солоне	повністю	капітальний ремонт	КТП-51/252 КТП-51/253